СОГЛАСОВАНО
Заседание НМС
МБОУ «СОШ № 35»
Протокол № 3
от «30» августа2016 г.
Зам. директора по НМР
Т.В. Уварова

УТВЕРЖДАЮ
Приказ № 104
от «30»августа 2016г.
Директор
МБОУ «СОШ № 35»
_____ М. В. Лебедева

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕХОДУ
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «СОШ № 35»

Цель: создание системы организационно - управленческого и научно – методического обеспечения по организации введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

№	Мероприятие	Сроки	Результат	Ответственный
Организационно-управленческое обеспечение				
1	Разработка и утверждение Плана мероприятий по подготовке к введению ФГОС СОО Коррекция плана	до 1 сентября 2014 года ежегодно	Приказ План	М.В. Лебедева Т.В.Уварова Т.В.Уварова
2	Рассмотрение на заседании Педагогического совета вопроса о готовности ОО к введению ФГОС СОО	Январь 2018 года	Протокол Попечительского совета	М.В. Лебедева
3	Создание рабочей группы пилотного проекта опережающего введения ФГОС СОО по проектированию изменений в образовательной системе и постановка перед ними задач. Утверждение состава рабочей группы	Август 2014 ежегодно	Приказ Приказ	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
4	Экспертиза ресурсов ОО для реализации ФГОС СОО	До1 апреля 2017	приказ	М.В. Лебедева Т.В. Уварова Научно – методический совет
5	Поэтапное введение ФГОС СОО по мере готовности: — 2014-2017 год -	2014-2021	приказ	М.В. Лебедева Т.В. Уварова

	подготовительный этап — 2017-2018 год - создание ООП СОО — 2018-2019год- пилотирование 10 класс — 2019-2020 год - пилотирование 10, 11 класс — 20120-2021 год - корректировка ООП СОО, реализация в 10, 11 классах			
6	Проведение экспертизы рабочих программ учебных предметов и внеучебной деятельности	до 01 сентября 2018г. и далее ежегодно	приказ по школе	М.В. Лебедева Т.В. Уварова Научно – методический совет
7	Установление взаимодействия с другими организациями социальной сферы, в том числе образовательными учреждениями ВПО, СПО, организаций культуры и спорта, предприятий Ст.15 ФЗ «Об образовании в РФ»	До 1 сентября 2018	Договоры	М.В. Лебедева Т.В. Уварова Н.Н. Кирсанова
8	Анализ возможностей ОО по обеспечению учебно-исследовательской и проектной деятельности, возможность получения практико-ориентированного результата.	До 1 марта 2018	Перечень образовательных площадок	Руководители МО
9	Апробация разработки совместно с учащимися ИОП	2018-2019 год	ИОП и ИУП	Т.В. Уварова Н.Н. Кирсанова О.И. Дячок Руководители МО Классные руководители 9-11 классов
10	Разработка перспективного плана-графика повышения	до 01 сентября 2014 года	план-график, приказ	Т.В. Уварова НМС

	квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в связи с введением ФГОС СОО. Коррекция плана-графика повышения квалификации	ежегодно	план-график, приказ	Т.В. Уварова НМС
11	Обеспечение исполнения муниципальных, региональных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам внедрения ФГОС СОО.	постоянно	приказы по школе	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
12	Проведение административных совещаний по вопросам введения ФГОС СОО.	По мере необходимости	протоколы совещаний	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
13	Разработка и участие в экспертизе проектов изменений (единичных проектов) в образовательной системе СОО школы	2014-2021	Результаты проекта, приказ	Научно-методический совет
Нормативно-правовое обеспечение				
1	Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «СОШ № 35»	до 1 декабря 2018г.	Устав МБОУ «СОШ № 35»	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
2	Разработка нормативно-правовой документации.Внесение необходимых изменений в локальные акты ОО.	До 1 сентября 2018г. В соответствии с изменением законодательства	Локальные акты. Приказы	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
3	Проектирование ООП СОО с участием обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности, Программы развития МБОУ «СОШ № 35»:	2017-2018 учебный год	ООПСОО	Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО М.В. Лебедева Т.В. Уварова Н.Н. Кирсанова О.И. Дячок Руководители МО
	Проектирование и утверждение учебного	май 2018 года	Перспективный учебный план	Т.В. Уварова

	плана с учетом перехода на ФГОС СОО.		ООП СОО	
	Разработка программы развития универсальных учебных действий	Февраль 2017-	Программа развития УУД	Уварова Т.В. Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
	Разработка программы воспитания и социализации обучающихся	Февраль 2017	Программа воспитания и социализации	Н.Н. Кирсанова Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
	Разработка и утверждение рабочих программ (учебных предметов, курсов) и внеурочной деятельности	До 1 сентября 2018г.	Рабочие программы для 10-11 классов	Руководители ШМО Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
	Разработка плана внеурочной деятельности обучающихся 10-11 классов	Март 2015-2016 учебный год	План внеурочной деятельности	Н.Н. Кирсанова Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
4	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.	до 01 сентября 2018 года	Трудовые договоры	М.В. Лебедева
5	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО, квалификационными характеристиками, профессиональным стандартом педагога должностные инструкции работников ОО.	до 01 сентября 2018 года	приказ	Т.В. Уварова. М.В. Лебедева
6	Разработка локальных актов ОУ, регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе критерии установки стимулирующих надбавок и доплат, порядок и размер	до 01 сентября 2018 года	Локальные акты	М.В. Лебедева Профсоюзный комитет ОУ

	премий, а также учебных расходов в соответствии с новой системой оплаты труда.			
7	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по вопросам введения ФГОС СОО.	2014-2021	банк нормативно-правовых документов	Т.В. Уварова Научно-методический совет
Научно - методическое и кадровое обеспечение				
1	Ознакомление педагогического коллектива школы с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального, школьного уровней по вопросам введения ФГОС СОО.	по мере поступления	протоколы педагогического совета, заседаний НМС и МО	Т.В. Уварова. М.В. Лебедева Руководители МО
2	Разработка проекта изменений в образовательной системе ОО	До 1 сентября 2015 учебный год	Документация по проекту	Т.В. Уварова.
3	Курсовая подготовка, переподготовка для учителей 10-11 классов по ФГОС СОО	До 1 сентября 2018 года	Профессиональный рост педагогов Введение ставки тьютора в штатное расписание ОО	Т.В. Уварова. М.В. Лебедева
4	Участие в заседаниях муниципального Координационного совета при департаменте образования г. Братска по вопросам организации введения ФГОС СОО	По плану работы муниципального Координационного совета департамента образования г. Братска	приказ ДО	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
5	Участие в региональных конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по проблемам введения ФГОС СОО	2015г.	Информирование педагогической и родительской общественности.	М.В. Лебедева Т.В. Уварова
6	Участие в муниципальных обучающих семинарах для учителей 10-11	по плану работы МАУ ЦРО г. Братска	Методические разработки	Педагоги ОО

	классов			
7	Участие в совещаниях с директорами, заместителями директоров по УВР по вопросам организации образовательной деятельности в условиях введения ФГОС ОО	2014-2020 годы	План работы	М.В. Лебедева Т.В. Уварова Н.Н. Кирсанова О.И. Дячок
8	Проведение индивидуальных консультаций для педагогов по вопросам разработки рабочих программ учебных предметов, курсов; программ внеурочной деятельности.	постоянно по запросам	Программы	Т.В. Уварова Руководители МО
9	Создание и функционирование в школе постоянно – действующего консультационного пункта по вопросам введения ФГОС СОО	2016-2020		Т.В. Уварова Научно-методический совет
10	Изучение, обобщение и внедрение опыта ОО города, ОО РФ по формированию УУД; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми.	постоянно	Банк информации	Педагогический коллектив
11	Обобщение и систематизация педагогического опыта учителей школы по результатам подготовки и введения ФГОС СОО с последующей проработкой на этой основе методических рекомендаций (продуктов)	постоянно	Методические рекомендации (продукты)	Т.В. Уварова. Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО

12	Непрерывное корпоративное повышение квалификации (обучающие и рефлексивные семинары, мастерские, мастер-классы), участие в российских, региональных вебинарах.	По плану методической работы	Методические рекомендации (продукты)	Т.В. Уварова. Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
Психолого-педагогическое обеспечение образовательной деятельности				
1	Разработка программы психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС СОО	В течение 2017-2018 года	Программа	Станчик В.И., педагог-психолог
2	Разработка коррекционной программы в целях осуществления индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями, детям с ОВЗ, обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии	Март-апрель 2017-2018учебного года	Программа	Станчик В.И., педагог-психолог
3	Повышение уровня квалификации педагогов-психологов через прохождение курсовой подготовки по ФГОС СОО	2015-2018 гг.	Профессиональное мастерство	Станчик В.И., педагог-психолог Симонян Г.К., педагог-психолог
4	Проведение семинаров-тренингов для учителей	В течение 2014-2021 года	Повышение психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических кадров.	Станчик В.И., педагог-психолог Симонян Г.К., педагог-психолог
5	Проведение семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают участие, как родители,	В течение 2015-2021 года	повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и	Станчик В.И., педагог-психолог Симонян Г.К., педагог-психолог

	так и дети.		обучения ребенка	
6	В рамках профориентационного направления организовать процесс профессионального самоопределения обучающихся	2018-2021 год	готовность обучающихся к выбору профессии, осмыслению, проектированию вариантов профессиональных жизненных путей	Станчик В.И., педагог-психолог Симонян Г.К., педагог-психолог
Материально-техническое и финансово-экономическое обеспечение				
1	Анализ условий и ресурсного обеспечения ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.	До 1 апреля 2017	Оценка готовности	Администрация Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
2	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений	До 1 апреля 2017	Оценка готовности	Администрация Рабочая группа по опережающему введению ФГОС СОО
3	Оснащение ОО учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС СОО, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся	2015-2020	План мероприятий по поэтапному оснащению школ материально-техническими и информационными ресурсами	М.В. Лебедева Т.В. Уварова. Руководители МО Попечительский совет
4	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО. Формирование бюджета школы с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО.	2017-2018 годы	анализ финансовых затрат смета	М.В. Лебедева
5	Обеспечение	2015-2020	аналитическая	М.В. Лебедева

	реализации дорожной карты по оснащению школы материально-техническими и информационными ресурсами на основе планирования необходимого ресурсного обеспечения образовательной деятельностис учетом требований ФГОС.	годы	справка по реализации программы (дорожной) карты	Т.В. Уварова
6	Привлечение дополнительных финансовых средств за счет пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц	2015-2021 годы	отчетные документы о расходовании дополнительных финансовых средств	М.В. Лебедева
7	Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно- дидактических материалов.	По мере необходимости	База ЭОР	М.В. Лебедева
Учебно-методическое и информационное обеспечение				
1	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС СОО.	Сентябрь 2017 учебный год	Аналитическая справка Карта готовности	Т.В. Уварова. Шелковникова Г.И.
2	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО.	Ноябрь2017 года	приказ по школе	Т.В. Уварова. Шелковникова Г.И.
3	Комплектование библиотеки учебниками по всем учебным предметам ООП СОО в соответствии с Федеральным перечнем.	2017-2018 годы		М.В. Лебедева Цыбина К.П.
4	Информационная поддержка всех участников образовательной	постоянно	Расширение локальной сети	Администрация

	деятельности (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета)			
5	Обеспечение функционирования на сайте школы раздела по вопросам введения ФГОС СОО.	С 1 сентября 2017г.	Сайт	Перминова О.В.
6	Изучение общественного мнения (родителей (законных представителей) обучающихся) по вопросам введения ФГОС СОО	2017-2018	аналитическая справка по итогам опроса	Н.Н. Кирсанова Т.В. Уварова
7	Публичный отчет о подготовке к введению и реализации ФГОС СОО.	ежегодно	публичные отчеты ОУ	М.В. Лебедева О.В.Перминова
8	Информирование родителей обучающихся (законных представителей) о подготовке к внедрению ФГОС СОО и результатах их ведения в ОУ через информационные стенды, родительские собрания, информацию на сайте школы.	С 1 сентября 2015	приказы по школе, протоколы материалы сайта, стендов и др.	Н.Н.Кирсанова Т.В. Уварова Научно-методический совет
9	Использование школьного Интернет-сайта для публикации и размещения образовательных продуктов.	постоянно	материалы сайта	Н.Н. Кирсанова Т.В. Уварова
Мониторинг готовности школы к реализации ФГОС СОО				
1	Проведение мониторинга готовности ОО кввведению ФГОС СОО.	1 раз в год	Результаты мониторинга	Т.В. Уварова Научно-методический совет
2	Создание банка данных	ежегодно	Банк данных в	Т.В. Уварова

	об учителях СОО (курсовая подготовка, профессиональное образование, квалификации, наличие навыков продвинутого пользователя ИКТ).		методическом кабинете	